

**График проведения мероприятий
по санитарной очистке и благоустройству территории в 2022 году
МАОУ детского сада № 79 «Гусельки»**

(1 корпус)

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем	Сроки проведения	Ответственный
1.	Очистка территории (внутренние дороги, тротуары, газоны)	1500 кв.м. 1643 кв.м. 1750 кв.м. 1750 кв.м.	до 14.04.2022 до 20.04.2022 до 27.04.2022 до 04.05.2022	Зав. хозяйством Королева Л.А.
2.	Покраска МАФов	15 шт	до 27.04.2022 до 04.05.2022	
3.	Побелка деревьев	15 шт	до 20.04.2022	
4.	Покраска бордюров	50 м.	до 20.04.2022	
5.	Обрезка, окопка кустарников	100 шт	до 04.05.2022	
6.	Вывоз мусора	5 т	до 04.05.2022	
7.	Вырезка поросли		до 04.05.2022	
8.	Посадка цветников	3 шт	после 04.05.2022	

(2 корпус)

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем	Сроки проведения	Ответственный
1.	Очистка территории (внутренние дороги, тротуары, газоны)	1750 кв.м. 1750 кв.м. 1200 кв.м. 3500 кв.м.	до 14.04.2022 до 20.04.2022 до 27.04.2022 до 04.05.2022	зав. хозяйством Букаева Е.В.
2.	Обрезка, окопка кустарников	300 шт	до 27.04.2022	
3.	Покраска МАФ	2 шт	до 04.05.2022	
4.	Вывоз мусора	2 т	до 04.05.2020	
5.	Посадка цветников	4 шт	после 04.05.2022	

(3 корпус)

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем	Сроки проведения	Ответственный
1.	Очистка территории (внутренние дороги, тротуары, газоны)	1750 кв.м. 1650 кв.м. 1300 кв.м. 1750 кв.м.	до 14.04.2022 до 20.04.2022 до 27.04.2022 до 04.05.2022	зам.зав. по АХР Иванова С.П.
2.	Обрезка, окопка кустарников	250 шт	до 27.04.2022	
3.	Посадка цветов в кашпо	6 шт	после 04.05.2022	
4.	Вывоз мусора	2т	до 04.05.2020	

(4 корпус)

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем	Сроки проведения	Ответственный
1.	Очистка территории (внутренние дороги, тротуары, газоны)	2300 кв.м. 2700 кв.м. 3500 кв.м. 2500 кв.м.	до 14.04.2022 до 20.04.2022 до 27.04.2022 до 04.05.2022	зав.хозяйством Долотовских Н.А.
2.	Обрезка, окопка кустарников	300 шт	до 27.04.2022	
3.	Посадка цветников	4 шт	после 04.05.2022	
4.	Вывоз мусора	2т	до 04.05.2022	

Заведующий

Н.Г. Дубова

